

VKP darba plāns - 6 mēneši

1. Kokmateriālu uzmērīšanas standartizācijas projekta izveide (darba plāns, darba grupu projekts) **(Iesākts)**
2. Kokmateriālu tilpuma noteikšanas un kvalitātes novērtēšanas precizitātes mērķu definēšana **(Izdarīts individuālajai uzmērīšanai)**
3. Kokmateriālu tilpuma noteikšanas principi precizitātes kontroles vajadzībām **(Izstrādāts)**
4. Kokmateriālu uzskaites t.sk. VMF LATVIA stratēģijas projekta apspriešana un tālāka virzība Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrībās **(Apstiprināts)**
5. Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības interneta mājas lapas attīstība **(Izstrādāts)**
6. VMF LATVIA pakalpojuma pieejamības vispārīgo pamatprincipu apspriešana un tālāka virzība Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrībās **(Izstrādāts)**
7. Mērķu un standartu pārvaldības pārdale starp valsti un biznesu **(Uzdevums nākamajai darba grupai)**
8. Tilpuma noteikšanas paņēmieni un precizitātes kontroles mehānisms **(Iesākts)**
9. Uzmērīšanas pakalpojuma sniegšanas nosacījumu aktualizēšana **(Nav izdarīts)**

VKP darba plāna izpildes grafiks

2016 2017.gada pirmā puse

