

**Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai
darba grupas sanāksmes protokols Nr. EIP 8/2020**

2020.gada 1. jūlijs

Vebināra formātā

Sanāksme sākas plkst. 14.00

Sanāksmes vadītājs: Jānis Magaznieks

Protokolists: Kristīne Kenigšvalde

Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (turpmāk – EIP) darba grupas sanāksmi sasaukusi Kristīne Kenigšvalde, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja, dalībniekiem paziņojot par sanāksmi 2020. gada 18. jūnijā, izsūtīt informāciju uz dalībnieku e-pastiem.

Sanāksmē piedalās EIP darba grupa sekojošā sastāvā:

1. SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, ko pārstāv valdes loceklis Jānis Magaznieks;
2. Latvijas Meža īpašnieku biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv izpilddirektors Mārtiņš Ailts;
3. SIA VMF LATVIA, ko uz pilnvaras pamata pārstāv valdes locekle Gunta Lukašuna;
4. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv projektu vadītājs Jānis Magaznieks;
5. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv projektu vadītājs Jānis Magaznieks;
6. SIA SELF Loģistika, ko uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Guntars Reinfelds;
7. SIA Metsa Forest Latvia, ko uz prokūras pamata pārstāv Raivo Ošis;
8. SIA Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts, ko uz pilnvaras pamata pārstāv informācijas centra vadītājs Igors Krasavcevs.

Dienaskārtībā:

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Vadošā partnera ziņojums par Pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” projekta „Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā” (turpmāk – *projekts*) posma īstenotajām darbībām un rezultātiem;
3. *Projekta* īstenošanas laika grafika un tā izmaiņu apstiprināšana;
4. Citi jautājumi saistībā ar *Projektu*.

1. Sanāksmes dienaskārtības apstiprināšana

Sanāksmes dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām.

2. Vadošā partnera ziņojums par projekta īstenotajām darbībām un rezultātiem

J. Magaznieks informē par projekta posmā (01.04.2020. - 30.06.2020.) īstenotajām darbībām un katras darbības sasniegtajiem rezultātiem, kā arī attiecīgi sagatavotajiem dokumentiem.

Lēmums:

EIP darba grupa vienbalsīgi apstiprina pārskatu par projekta posma īstenotajām darbībām un sasniegtajiem rezultātiem.

3. Projekta īstenošanas laika grafika un tā izmaiņu apstiprināšana

J. Magaznieks ziņo par projekta darbībām un izmaiņām saistībā ar projekta darbību realizēšanu attiecībā pret sākotnēji apstiprināto aktivitāšu grafiku.

Lēmums:

EIP darba grupa vienbalsīgi apstiprina aktuālo projekta īstenošanas laika grafiku.

4. Citi jautājumi saistībā ar Projektu

Jautājumu nav.

Nākamā sanāksme noteikta 05.10.2020. plkst. 14.00

Sanāksme slēgta plkst. 14.25

Sanāksmes vadītājs  J. Magaznieks

Protokolists  K. Kenigshalde