

**Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai
darba grupas sanāksmes protokols Nr. EIP 3/2019**

2019.gada 8. maijs

Rīga, Skaistkalnes iela 1

Sanāksme sākas plkst. 13:00

Sanāksmes vadītājs: Jānis Magaznieks

Protokolists: Santa Svārupe

Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai (turpmāk – EIP) darba grupas sanāksmi sasaukusi Santa Svārupe, SIA “Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība” projektu vadītāja, dalībniekiem paziņojot par sanāksmi 2019.gada 15. aprīlī, izsūtīt informāciju uz dalībnieku e-pastiem.

Sanāksmē piedalās EIP darba grupa sekojošā sastāvā:

1. SIA Latvijas Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv izpilddirektors Jānis Magaznieks;
2. Latvijas Meža īpašnieku biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv izpilddirektors Mārtiņš Ailts;
3. SIA VMF LATVIA, ko uz pilnvaras pamata pārstāv valdes priekšsēdētājs Jānis Buļš;
4. Latvijas Kokmateriālu pārdevēju biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv projektu vadītājs Jānis Magaznieks;
5. Latvijas Kokmateriālu pircēju biedrība, ko uz pilnvaras pamata pārstāv projektu vadītājs Jānis Magaznieks;
6. SIA SELF Loģistika, ko uz statūtu pamata pārstāv valdes loceklis Guntars Reinfelds;
7. SIA Metsa Forest Latvia, ko uz prokūras pamata pārstāv Raivo Ošis.

Sanāksmē piedalās arī Latvijas Kokmateriālu pircēju un pārdevēju biedrības Vienotās konsultatīvās padomes locekļi.

Dienaskārtībā:

1. Dienaskārtības apstiprināšana;
2. Vadošā partnera ziņojums par Pasākuma „Sadarbība” 16.1.apakšpasākuma „Atbalsts Eiropas Inovāciju partnerības lauksaimniecības ražīgumam un ilgtspējai lauksaimniecības ražīguma un ilgtspējas darba grupu projektu īstenošanai” projekta „Vienotas kokmateriālu plūsmas un pārvaldības atbalsta sistēmas izstrāde efektīvākai mežsaimniecības attīstībai Latvijā” (turpmāk – *projekts*) virzību;
3. Projekta īstenošanas laika grafika un tā izmaiņu apstiprināšana.

1. Sanāksmes dienaskārtības apstiprināšana

Sanāksmes dienaskārtība apstiprināta bez izmaiņām.

2. Vadošā partnera ziņojums par projekta virzību

J. Magaznieks informē par projekta virzību.

3. Projekta īstenošanas laika grafika un tā izmaiņu apstiprināšana

J. Magaznieks ziņo par galvenajām projekta darbībām un izmaiņām saistībā ar projekta darbību realizēšanu attiecībā pret sākotnēji apstiprināto aktivitāšu grafiku.

EIP darba grupa vienojas, ka aktuālo projekta īstenošanas laika grafiku apstiprinās elektroniski.

Lēmums:

EIP darba grupa vienbalsīgi apstiprina aktuālo projekta īstenošanas laika grafiku.

Nākamā sanāksme noteikta 3.07.2019.

Sanāksme slēgta plkst. 16.40

Sanāksmes vadītājs _____ J. Magaznieks

Protokolists _____ S. Svārupe