


VKP darba plāns 3 gadi

1. Kokmateriālu tilpuma uzmērīšanas standartizācijas valsts/biznesa ietvarā:
 - 1.1.Kokmateriālu tilpuma uzmērīšanā un uzskaitē lietoto terminu definīciju izstrāde (Izdarīts)
 - 1.2.Kokmateriālu tilpuma uzmērīšanas precizitātes definēšana (Izdarīts – individuālajā uzmērīšanā)
 - 1.3.Paņēmienu, algoritmi un izmantojamās konstantes (iesākts pilotprojekts)
 - 1.3.1. Dažādu individuālās tilpuma uzmērīšanas paņēmieni izvērtējums
 - 1.3.2. Uzmērīšanas paņēmienu saistošo tilpuma aprēķināšanas algoritmu un tajos lietoto konstanšu izvērtējums
 - 1.4.Kokmateriālu tilpuma uzmērīšanas paņēmiens domstarpību risināšanai (Izdarīts – tiks precizēts pēc pilotprojekta pabeigšanas)
 - 1.5.Mizas parametru noteikšana (Nav iesākts)
 - 1.6.Smalcinātas koksnes tilpuma uzmērīšanas standartizācija (Nav iesākts)
 - 1.7.Grupveida tilpuma uzmērīšana (iesākts (bijušas 4 sanāksmes – plānotas vēl 2))

Kokmateriālu tilpuma uzmērīšanas standartizācijas jautājumu risināšanas grafiks



1. Kokmateriālu tilpuma uzmērīšanas standartizācijas valsts/biznesa ietvarā (Iesākts)
2. VMF LATVIA pakalpojuma pieejamības vispārīgo pamatprincipu izstrāde. (Izdarīts)
3. Kokmateriālu uzmērīšanas un uzskaites vadības interneta mājas lapas izstrāde un uzturēšana (Izdarīts)
4. Kvalitātes vadības nosacījumu aktualizēšana (Iesākts)
 - 4.1. Mērinstrumentu precizitāte un kalibrēšanas/validēšanas nepieciešamība
 - 4.2. LVS EN ISO/IEC 17025 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības” uzmērīšanas pakalpojuma sniedzēja akreditācijas izvērtējums
 - 4.3. Tilpuma uzmērīšanas precizitātes kontroles sistēma (Individuālā tilpuma noteikšana – 90%, Grupveida tilpuma noteikšana – 50%)
 - 4.4. Tilpuma uzmērīšanas (noteikšanas) rezultātu izteikšana (zīmes aiz komata pie tilpuma noteikšanas) (Nav iesākts)
5. Datu standarta papiNet ieviešanas plāna izstrāde un izpilde (papiNet darba grupa)
 - 5.1. Ziņojumi vadības grupai
 - 5.2. Laika periods, kad uzņēmumi izstrādā tulkotājus
 - 5.3. Jaunā SIA dibināšana
6. Kvalitātes prasību standartizācija. (Nav iesākts)
7. Vienoti akceptējami nosacījumu izstrāde datu un to plūsmas pārvaldībai no automatizētajām uzmērīšanas līnijām. (Iesākts VMF LATVIA)
8. Uzmērīšanas pamatdatu aprakstīšana (Iesākts papiNet darba grupa)
9. Uzmērīšanas iekārtu standartizācija (Nav iesākts)
10. Kokmateriālu pircēju un pārdevēju kopīgi pārvaldītu kokmateriālu uzmērīšanas un novērtēšanas pakalpojuma kvalitātes monitoringu izstrāde. (Nav iesākts)

